



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



OIPOS DRU



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE



Universitatea
Politehnică
Timișoara

Axa prioritară:

„Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție:

1.5 „Programe doctorale și postdoctorale în sprijinul cercetării”

Titlul proiectului:

*“Creșterea atractivității și performanței programelor de formare doctorală și postdoctorală pentru cercetători în științe inginerești - **ATTRACTING**”*

Cod Contract:

POSDRU/159/1.5/S/137070

Beneficiar:

Universitatea Politehnică Timișoara

Anexa nr.1

Lider de parteneriat : Universitatea Politehnică Timișoara

Nume si prenume manager proiect Prof. dr. ing. Toma-Leonida DRAGOMIR

Telefon mobil manager proiect : 0723586979 / e-mail manager proiect: tldragomir@yahoo.com

Raportare

privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitățile relevante din cadrul proiectului, pentru luna iulie 2015

Nr. crt.	Denumire activitate conform secțiunii “graficul activităților proiectului” din cererea de finanțare	Denumire activitate/subactivitate relevanta inclusa in activitatea mentionata in coloana A	Perioada de implementare	Intervalul orar	Numar de persoane din grupul tinta participante (prezente) la activitate	Locatia (adresa) unde se desfasoara activitatea	Entitatea care raspunde de desfasurarea activitatii	Observatii
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<i>A1. Managementul proiectului, analiza activitatilor de implementare bazată pe monitorizare sistematică și raportare la indicatorii proiectului, realizarea de achiziții publice, rambur-</i>	A1-r4) 212 lucrări publicate in reviste de specialitate (130 de către doctoranzi) A1-r5) 171 lucrări prezentate la conferinte	15.07.2015	12-14	35 doctoranzi	Timișoara, Piața Victoriei nr.2, et. 1, Sala Mică a Senatului	UPT – lider de parteneriat	



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



OIOPSDRU

MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE



Universitatea
Politehnica
Timișoara

	<p>sări, analiza de risc, controlul activitatilor de - informare și comunicare cu grupul țintă și interparteneri, - diseminare continua de informații prin site-ul proiectului și prin conferințe de presă organizate la (S-P1-P2-P3) pe parcursul implementării proiectului, - precum și publicitate și promovarea permanentă a proiectului.</p> <p>A10. Urmărirea continuă a progreselor înregistrate de membrii grupului tinta și evaluarea acestora din perspectiva considerării ca rezultate ale sprijinului financiar furnizat prin proiect atât pentru activități desfășurate în țară cât și pentru activități desfășurate în cursul mobilităților transnaționale;</p>	<p>de specialitate (130 de către doctoranzi,</p> <p>171 rapoarte de cercetare științifică aprobate de consiliile școlilor doctorale (130 de către doctoranzi)</p> <p>A10-r2) minimum 2 rapoarte de activitate intermediare realizate de fiecare membru a grupului țintă</p> <p>A10-r3) minimum 2 rapoarte de monitorizare întocmite de membrii echipei de implementare</p>						
2	<p>A1. Managementul proiectului, analiza activităților de implementare bazată pe monitorizare sistematică și raportare la indicatorii proiectu-</p>	<p>A1-r4) 212 lucrări publicate în reviste de specialitate (2 x 41 de către cercetătorii postdoctorat)</p>	20.07.2015	13-15	36 cercetători postdoctorat + 20 tutori	Timișoara, Piața Victoriei nr.2, et. 1, Sala Mică a Senatului	UPT – lider de parteneriat	



UNIUNEA EUROPEANĂ

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICEUniversitatea
Politehnică
Timișoara

<p><i>lui, realizarea de achiziții publice, rambursări, analiza de risc, controlul activitatilor de - informare și comunicare cu grupul țintă și interparteneri, - diseminare continua de informații prin site-ul proiectului și prin conferințe de presă organizate la (S-P1-P2-P3) pe parcursul implementării proiectului, - precum și publicitate și promovarea permanentă a proiectului.</i></p> <p><i>A10. Urmărirea continuă a progreselor înregistrate de membrii grupului tinta și evaluarea acestora din perspectiva considerării ca rezultate ale sprijinului financiar furnizat prin proiect atât pentru activități desfășurate în țară cât și pentru activități desfășurate în cursul mobilităților transnaționale;</i></p>	<p>A1-r5) 171 lucrări prezentate la conferințe de specialitate (41 de către cercetătorii postdoctorat),</p> <p>171 rapoarte de cercetare științifică aprobate de consiliile școlilor doctorale (41 de către cercetătorii postdoctorat)</p> <p>A10-r1) 4 rapoarte semestriale întocmite de tutori</p> <p>A10-r2) minimum 2 rapoarte de activitate intermediare realizate de fiecare membru a grupului țintă</p> <p>A10-r3) minimum 2 rapoarte de monitorizare întocmite de membrii echipei de implementare.</p>						
---	--	--	--	--	--	--	--

Nota : A – se vor menționa activitățile așa cum sunt denumite în cererea de finanțare la secțiunea “Graficul activităților”.

B - se vor menționa activitățile/subactivitățile relevante la care participă persoane din grupul tinta, așa cum sunt acestea denumite în cererea de finanțare la secțiunile “Activitățile proiectului” și “Graficul activităților”.



UNIUNEA EUROPEANA



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



OIPOSDRU

MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE



Universitatea
Politehnică
Timișoara

C - se va menționa perioada de implementare a activității/subactivității relevante, în luna de raportare. Dacă activitatea/subactivitatea relevantă este programată să se desfășoare în intervale orare diferite, atunci se va raporta activitatea/subactivitatea relevantă pe zile de desfășurare.

D - se va menționa intervalul orar în care se desfășoară activitatea/subactivitatea relevantă în ziua/perioada respectivă.

E - se va menționa numărul estimat de persoane din grupul țintă care vor participa (vor fi prezente) la activitatea/subactivitatea relevantă respectivă.

F - se va menționa cât mai precis și cât mai detaliat posibil locația (adresa) unde se desfășoară activitatea/subactivitatea relevantă

G – se va menționa denumirea entității, care răspunde de implementarea activității/subactivității relevante - lider de parteneriat / partener / prestator de servicii

H – se va menționa orice informație, care poate fi de folos în prelucrarea de către AM/Organismele intermediare a informațiilor furnizate în prezenta raportare

Prof. dr. ing. Toma-Leonida DRAGOMIR

Manager proiect