



UNIUNEA EUROPEANĂ

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICEUniversitatea
Politehnică
Timișoara**Axa prioritară:***„Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”***Domeniul major de intervenție:***1.5 „Programe doctorale și postdoctorale în sprijinul cercetării”***Titlul proiectului:***“Creșterea atractivității și performanței programelor de formare doctorală și postdoctorală pentru cercetători în științe inginerești - **ATTRACTING**”***Cod Contract:***POSDRU/159/1.5/S/137070***Beneficiar:***Universitatea Politehnică Timișoara**Anexa nr.1*

Lider de parteneriat : Universitatea Politehnică Timișoara

Nume si prenume manager proiect Prof. dr. ing. Toma-Leonida DRAGOMIR

Telefon mobil manager proiect : 0723586979 / e-mail manager proiect: tldragomir@yahoo.com

Raportare

privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitățile relevante din cadrul proiectului, pentru luna septembrie 2015

Nr. crt.	Denumire activitate conform secțiunii “graficul activităților proiectului” din cererea de finanțare	Denumire activitate/subactivitate relevanta inclusa in activitatea mentionata in coloana A	Perioada de implementare	Intervalul orar	Numar de persoane din grupul tinta participante (prezente) la activitate	Locatia (adresa) unde se desfasoara activitatea	Entitatea care raspunde de desfasurarea activitatii	Observatii
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<i>A10. Urmărirea continuă a progreselor înregistrate de membrii grupului țintă și evaluarea acestora din perspectiva considerării ca rezultate ale sprijinului financiar furnizat prin proiect atat pentru activități</i>	A10-r2) minimum 2 rapoarte de activitate intermediare realizate de fiecare membru a grupului țintă	08.09.2015	13-15	36	Timișoara, Piața Victoriei nr.2, et. 1, Sala Mică a Senatului	UPT – lider de parteneriat	Tematica acțiunii: i) Raportarea lucrărilor publicate de GT-PD: rezultate și



UNIUNEA EUROPEANĂ

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICEUniversitatea
Politehnica
Timișoara

	<i>desfasurate in tara cat si pentru activitati desfasurate in cursul mobilităților transnaționale.</i>							raportare pe rețeaua virtuală ii) Analiza rapoartelor sintetice din mai 2015
2	<p><i>A1. Managementul proiectului, analiza activitatilor de implementare bazată pe monitorizare sistematică și raportare la indicatorii proiectului, realizarea de achiziții publice, rambursări, analiza de risc, controlul activitatilor de - informare și comunicare cu grupul țintă și interparteneri, - diseminare continua de informatii prin site-ul proiectului și prin conferințe de presă organizate la (S-P1-P2-P3) pe parcursul implementării proiectului, - precum și publicitate și promovarea permanentă a proiectului.</i></p> <p><i>A10. Urmărirea continuă a progreselor înregistrate de membrii grupului ținta și evaluarea acestora din perspectiva considerării ca rezultate ale sprijinului financiar furnizat prin proiect atat pentru activitati desfasurate in tara cat si pentru activitati desfasurate in cursul mobilităților transnaționale.</i></p>	<p>A1-r2) 52 doctoranzi, reprezentând 40% din cei sprijiniți, vor obține titlul de doctor până la finalizarea contractului de finanțare</p> <p>A1-r5) 171 lucrări prezentate la conferințe de specialitate (130 de către doctoranzi), 171 rapoarte de cercetare științifică aprobate de consiliile școlilor doctorale (130 de către doctoranzi)</p> <p>A10-r2) minimum 2 rapoarte de activitate intermediare realizate de fiecare membru a grupului țintă.</p>	10.09.2015	12-14	28 doctoranzi	Timișoara, Piața Victoriei nr.2, et. 1, Sala Mică a Senatului	UPT – lider de parteneriat	<p>Tematica acțiunii:</p> <p>i) Raportarea rezultatelor și precizarea datelor susținerii tezelor de doctorat.</p> <p>ii) Soluționarea observațiilor referitoare la folosirea rețelei virtuale.</p>



UNIUNEA EUROPEANĂ



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



OIPOS DRU

MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE



Universitatea
Politehnică
Timișoara

Nota : A – se vor menționa activitățile așa cum sunt denumite în cererea de finanțare la secțiunea “Graficul activităților”.

B - se vor menționa activitățile/subactivitățile relevante la care participă persoane din grupul țintă, așa cum sunt acestea denumite în cererea de finanțare la secțiunile “Activitățile proiectului” și “Graficul activităților”.

C - se va menționa perioada de implementare a activității/subactivității relevante, în luna de raportare. Dacă activitatea/subactivitatea relevantă este programată să se desfășoare în intervale orare diferite, atunci se va raporta activitatea/subactivitatea relevantă pe zile de desfășurare.

D - se va menționa intervalul orar în care se desfășoară activitatea/subactivitatea relevantă în ziua/perioada respectivă.

E - se va menționa numărul estimat de persoane din grupul țintă care vor participa (vor fi prezente) la activitatea/subactivitatea relevantă respectivă.

F - se va menționa cât mai precis și cât mai detaliat posibil locația (adresa) unde se desfășoară activitatea/subactivitatea relevantă

G – se va menționa denumirea entității, care răspunde de implementarea activității/subactivității relevante - lider de parteneriat / partener / prestator de servicii

H – se va menționa orice informație, care poate fi de folos în prelucrarea de către AM/Organismele intermediare a informațiilor furnizate în prezenta raportare

Prof. dr. ing. Toma-Leonida DRAGOMIR

Manager proiect